



Detalii SMD	
Proiect	PARTENERIAT INTEGRAT PENTRU DEZVOLTAREA DURABILA A 4 COMUNITATI MARGINALIZATE DIN MARASESTI
Ctr.	POCU/140/4/2/114899
Nume fișier	EA_191122_Decalare_termene_proiect_114899_G_Avram
Nr. pagini	2

NOTIFICARE

MODIFICARE CALENDAR DERULARE PROCEDURA SELECTIE PLANURI DE AFACERI

Prin prezenta, ASOCIATIA PRO SOCIETATE SF. CIPRIAN, in calitate de organizatie responsabila cu organizarea si derularea concursului de selectie planuri de afaceri din sfera antreprenoriatului din cadrul Proiectului „PARTENERIAT INTEGRAT PENTRU DEZVOLTAREA DURABILA A 4 COMUNITATI MARGINALIZATE DIN MARASESTI”, Cod SMIS 114899, in urma solicitarilor multiple primite din partea persoanelor interesate in de obtinerea subventiilor, va informam asupra modificarii calendarului de depunere si selectie planuri de afaceri, astfel:

1. Publicare metodologie si anexe	07.11.2019
2. Perioada primire solicitari de clarificari	07.11.2019 - 11.11.2019
3. Perioada furnizare raspunsuri	11.11.2019 - 15.11.2019
4. Depunerea planurilor de afaceri	18.11.2019 - 02.12.2019
5. Evaluarea planurilor de afaceri si publicare rezultate	03 - 04.12.2019
6. Depunerea contestatiilor, solutionarea lor si publicare rezultate finale	05.12.2019
7. Solutionarea contestatiilor si publicare rezultate finale	06.12.2019
8. Infiintare persoana juridica si pregatire documente dosar personal	09.12.2019 - 17.12.2019
9. Semnarea contractelor de subvenție	17.12.2019-20.12.2019